

**平成 24 年度堺市障害者自立支援協議会 ホームヘルパー事業者研修  
実施要領 兼 企画書 (案)**

1. 目 的	<p>『地域生活支援部会平成 23 年度まとめ』で提案されたとおり、形態としては平成 23 年度と同様のものを企画していく。</p> <p>当事者の声を聴き、権利擁護の観点に基づいて、利用者に対しより良いサービスが提供されるようにすること。</p> <p>また、その取組みを通じて、関係機関のネットワークを構築すること。</p> <p>なお、来年度以降も同様の取組みが継続していけるよう、配慮すること。</p>
2. 日時及び場所	<p>平成 24 年 12 月 11 日 (火) 14:00~16:30</p> <p>《場所》堺市総合福祉会館 5 階 第 1 研修室 【会場の定員は 60 名】</p>
3. 内 容	<p><b>(1) シンポジウム</b> 《進行：三田会長》[60 分程度]</p> <p>※ 障害当事者部会委員から、実際にヘルパーを利用した際の体験などを語ってもらう。</p> <p>～休憩～ [15 分程度]</p> <p><b>(2) グループディスカッション (交流を兼ねて)</b> [75 分程度]</p> <p>※ シンポジウムの内容を受け、グループで話し合う。(5 人×6 班)</p> <p>※ 障害当事者部会委員は各グループには参加しないが、発表の際には、シンポジウムと同様の形で当事者にも前に座ってもらい、発表内容に対してコメントしてもらう。</p> <p style="text-align: right;">以上、2 時間 30 分</p>
4. 対 象 者	<p>市内ヘルパー事業所 サービス提供責任者 【定員 30 人】</p>
5. 実施体制等	<p><b>【担当】</b> 研修担当</p> <p><b>【準備】</b> 《準備物品》</p> <p><b>【当日】</b> 《役割》</p> <p><b>【主催】</b> 堺市障害者自立支援協議会</p> <p><b>【協力】</b></p>
6. 備 考	

**平成 24 年度堺市障害者自立支援協議会 グループホーム事業者研修  
実施要領 兼 企画書（案）**

1. 目 的	『地域生活支援部会平成 23 年度まとめ』で提案されたとおり、サービス管理責任者等、グループホーム職員への研修を、障害当事者の意見を踏まえて実施し、より良いサービスが提供されるようにすること。 また、その取組みを通じて、関係機関のネットワークを構築すること。 なお、来年度以降も同様の取組みが継続していけるよう、配慮すること。
2. 日時及び場所	平成 24 年 月 日（ ） : ~ : 《場所》 【会場の定員は 人】
3. 内 容	<p>【前年度まとめから】</p> <p>「当事者の声」を打ち出した企画を検討すること。なお、そうした「当事者の声」を集めるための手法として、「障害当事者部会」の枠を越えた仕掛けや工夫も必要。</p> <p>また、テーマを絞る・シリーズものとして複数回実施するなど、より効果的な研修となるよう検討を進めていくこと。</p> <p style="text-align: right;">以上、○時間○分</p>
4. 対 象 者	サービス管理責任者・世話人・生活支援員 【定員 人】
5. 実 施 体 制 等	<p>【担当】 研修担当</p> <p>【準備】 《準備物品》</p> <p>【当日】 《役割》</p> <p>【主催】 堺市障害者自立支援協議会</p> <p>【協力】</p>
6. 備 考	

日程	実施事項	備考
8/10 9:30～	第1回打合せ	・ [HH] 企画概要の検討と決定 ・ [GH] 当事者部会の進捗状況報告
8/22 14:00～	第3回当事者部会 運営会議	・ 交流会 内容検討
9/21 9:30～	第2回打合せ	・ [HH] チラシ等の確認、周知開始 ・ [GH] 企画概要の検討
9/26 14:00～	第3回当事者部会本会議	・ 交流会企画概要の決定
10/5 13:30～	第2回市協議会	・ 進捗報告
10/19 9:30～	第3回打合せ	・ [HH] 準備状況の確認 ・ [GH] 企画概要の検討
10/20 PM	当事者部会 交流会	・ [GH] 意見集約？
10/24 14:00～	第4回当事者部会 運営会議	・ 交流会振り返り ・ 企画概要の検討
11/16 9:30～	第4回打合せ	・ [HH] 準備状況の確認 ・ [GH] 企画概要の検討と決定
11/ 28 9:30～	第4回当事者部会本会議	・ 進捗状況の報告
12/11 14:00～16:30	[HH] 研修実施	
12/21 9:30～	第5回打合せ	・ [HH] 振り返り ・ [GH] 準備状況の確認
12/26 14:00～	第5回当事者部会運営会議	・ 進捗状況の報告
1/18 9:30～	第6回打合せ	・ [GH] 準備状況の確認
1月～3月初旬？	[GH] 研修実施	
1/23 14:00～	第5回当事者部会本会議	・ 進捗状況の報告
2/15 9:30～	第7回打合せ	・ [GH] 準備状況の確認
2/27 14:00～	第6回当事者部会運営会議	・ 進捗状況の報告
3/1 13:30～	第3回市協議会	・ 進捗状況の報告
3/15 9:30～	第8回打合せ	・ [GH] まとめ（報告書）の策定 ・ 来年度に向けた検討
3/27 14:00～	第6回当事者部会本会議	・ 進捗状況の報告

※ 障害当事者部会・地域生活支援部会へも進捗状況を報告し、必要な意見集約等を行う。