

研修担当スケジュール（案）

日程	実施事項	備考
8/17 9:30～	第1回打合せ	・[HH] 企画概要の検討と決定 ・[GH] 当事者部会の進捗状況報告
8/22 14:00～	第3回当事者部会 運営会議	・交流会 内容検討
9/21 9:30～	第2回打合せ	・[HH] チラシ等の確認、周知開始 ・[GH] 企画概要の検討（担当内）
9/26 14:00～	第3回当事者部会本会議	・交流会企画概要の決定
10/5 13:30～	第2回市協議会	・進捗報告
10/19 9:30～	第3回打合せ	・[HH] 準備状況の確認 ・[GH] 企画概要の検討
10/20 PM	当事者部会 交流会	・[GH] 意見集約？
10/24 14:00～	第4回当事者部会 運営会議	・交流会振り返り ・企画概要の検討
11/16 9:30～	第4回打合せ	・[HH] 準備状況の確認 ・[GH] 企画概要の検討と決定
11/ 28 9:30～	第4回当事者部会本会議	・進捗状況の報告
12月～？	[HH] 研修実施	
12/21 9:30～	第5回打合せ	・[HH] 振返り ・[GH] 準備状況の確認
12/26 14:00～	第5回当事者部会運営会議	・進捗状況の報告
1/18 9:30～	第6回打合せ	・[GH] 準備状況の確認
1月～3月初旬？	[GH] 研修実施	
1/23 14:00～	第5回当事者部会本会議	・進捗状況の報告
2/15 9:30～	第7回打合せ	・[GH] 準備状況の確認
2/27 14:00～	第6回当事者部会運営会議	・進捗状況の報告
3/1 13:30～	第3回市協議会	・進捗状況の報告
3/15 9:30～	第8回打合せ	・[GH] まとめ（報告書）の策定 ・来年度に向けた検討
3/27 14:00～	第6回当事者部会本会議	・進捗状況の報告

※障害当事者部会へは、前田・松本両委員より毎回進捗報告し、必要な意見集約等。