
平成 24年度堺市障害者自立支援協議会 ホームヘルパー事業者研修 

実施要領 兼 企画書 

 

１．  目 的 

『地域生活支援部会平成 23 年度まとめ』で提案されたとおり、形態としては

平成 23 年度と同様のものを企画していく。 

当事者の声を聴き、権利擁護の観点に基づいて、利用者に対しより良いサー

ビスが提供されるようにすること。 

また、その取組みを通じて、関係機関のネットワークを構築すること。 

なお、来年度以降も同様の取組みが継続していけるよう、配慮すること。 

２．  日時及び場所 
平成 24 年 12 月 11 日（火）14:00～16:30 

《場所》堺市総合福祉会館 5階 第 1研修室 【会場の定員は 60名】 

３．  内 容 

 

（１）シンポジウム 《進行：三田会長》［60 分程度］ 

※ 障害当事者部会委員から、実際にヘルパーを利用した際の体験などを

語ってもらう。 

 

～休憩～［15分程度］ 

 

（２）グループディスカッション（交流を兼ねて）［75分程度］ 

 ※ シンポジウムの内容を受け、グループで話し合う。（6人×6班） 

 ※ ディスカッションは 60分間とし、残りの 15 分間で発表。 

※ 障害当事者部会委員は各グループには参加しないが、発表の際には、

シンポジウムと同様の形で前に座ってもらい、発表内容に対してコメ

ントしてもらう。 

 

以上、2時間 30 分 

４． 対 象 者 市内ヘルパー事業所 サービス提供責任者 【定員 36人】 

５．  実 施 体 制 等 

【担当】 

【準備】 

【当日】 

【主催】 

【協力】 

研修担当 

《準備物品》 

《役割》 

堺市障害者自立支援協議会 

 

６．  備 考 

※ 事業者への周知の時点では「定員 30名」としていたが、今回は障害当

事者部会委員が各グループに参加しないことから、「定員 36 名」（＝6

人×6班）として受け入れることとした。 

※ 今回から、「修了証」を交付することとし、研修当日に持ち帰ってもら

うこととした。 

 

 



平成 24年度堺市障害者自立支援協議会 グループホーム事業者研修 

実施要領 兼 企画書（案） 

 

１．  目 的 

『地域生活支援部会平成 23 年度まとめ』で提案されたとおり、サービス管理

責任者等、グループホーム職員への研修を、障害当事者の意見を踏まえて実

施し、より良いサービスが提供されるようにすること。 

また、その取組みを通じて、関係機関のネットワークを構築すること。 

なお、来年度以降も同様の取組みが継続していけるよう、配慮すること。 

２．  日時及び場所 
平成 25 年 2 月 6 日（水）13:00～15:00 

《場所》堺市総合福祉会館 5階 第 1研修室 【会場の定員は 60名】 

３．  内 容 

 

（１）「障害当事者部会交流会」で集まった利用者の声［30分程度］ 

※ 10/20（土）に開催された「障害当事者部会交流会」で集まった利用者

の声をまとめた資料を配付し、利用者の声を紹介。 

 

～休憩～［15分程度］ 

 

（２）グループディスカッション（交流を兼ねて）［75分程度］ 

 ※ （１）の内容を受け、グループで話し合う。（6人×6班） 

 ※ ディスカッションは 60分間とし、残りの 15 分間で発表。 

※ 障害当事者部会委員は各グループには参加しないが、発表の際には、

（１）と同様の形で前に座ってもらい、発表内容に対してコメントし

てもらう。 

 

以上、2時間 00 分 

４． 対 象 者 サービス管理責任者・世話人・生活支援員 【定員 36人】 

５．  実 施 体 制 等 

【担当】 

【準備】 

【当日】 

【主催】 

【協力】 

研修担当 

《準備物品》 

《役割》 

堺市障害者自立支援協議会 

 

６．  備 考 

※ 今回から、事前に「受講決定通知書」を受講者へ送付することとし、そ

の際、当日の資料についても同封することとした。 

※ 今回から、研修終了後の実施報告書を受講者へ送付することとし、「修了

証」についても、その際に同封することとした。 

 

 



 

別紙（ロードマップ） 

 

日程 実施事項 備考 

 8/10  9:30～ 第 1 回打合せ 
・［HH］企画概要の検討と決定 

・［GH］当事者部会の進捗状況報告 

 8/22  14:00～ 第 3回当事者部会 運営会議 ・交流会 内容検討 

 9/21  9:30～ 第 2 回打合せ 
・［HH］チラシ等の確認、周知開始 

・［GH］企画概要の検討 

 9/26  14:00～ 第 3 回当事者部会本会議 ・交流会企画概要の決定 

10/5   13:30～ 第 2 回市協議会 ・進捗報告 

 10/19  9:30～ 第 3 回打合せ 
・［HH］準備状況の確認 

・［GH］企画概要の検討 

 10/20 PM 当事者部会 交流会 ・[GH]意見集約？ 

10/24  14:00～ 第 4回当事者部会 運営会議 
・交流会振り返り 

・企画概要の検討 

11/16  9:30～ 第 4 回打合せ 
・［HH］準備状況の確認 

・［GH］企画概要の検討と決定 

11/ 28  9:30～ 第 4 回当事者部会本会議 ・進捗状況の報告 

12/11 14:00～16:30 ［HH］研修実施  

12/21  9:30～ 第 5 回打合せ 
・［HH］振返り 

・［GH］準備状況の確認 

 12/26  14:00～ 第 5 回当事者部会運営会議 ・進捗状況の報告 

 1/18  9:30～ 第 6 回打合せ ・[GH]準備状況の確認 

 1/23  14:00～ 第 5 回当事者部会本会議 ・進捗状況の報告 

2/6 13:00～15:00 ［GH］研修実施  

2/15  9:30～ 第 7 回打合せ ・[GH]準備状況の確認 

 2/27 14:00～ 第 6 回当事者部会運営会議 ・進捗状況の報告 

 3/1  13:30～ 第 3 回市協議会 ・進捗状況の報告 

 3/15 9:30～ 第 8 回打合せ 
・［GH］まとめ（報告書）の策定 

・来年度に向けた検討 

 3/27 14:00～ 第 6 回当事者部会本会議 ・進捗状況の報告 

 

 ※ 障害当事者部会・地域生活支援部会へも進捗状況を報告し、必要な意見集約等を行う。 

 


